

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tomador: Município de Gaurama - RS.

Obra: Execução de Projeto de Prevenção contra incêndio da Creche Municipal Criança Feliz

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Mês 01 (R\$)
1	REDE ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DAS MOTOBOMB	7957,02	7957,02
2	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	1961,71	1961,71
3	SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS	45047,41	45047,41
4	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	6391,39	6391,39
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1071,12	1071,12
6	SISTEMA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	3105,03	3105,03
7	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SALVAMENTO	1696,13	1696,13
8	CORRIMÃO E GRADES DE PROTEÇÃO	7100,65	7100,65
		74.330,45	74330,45

Gaurama, 07 de junho de 2024.

PROJETTA Engenharia
Responsável Técnico

Leandro Márcio Puton
Prefeito Municipal